# 2026년 4분기 고객 초청 행사 운영 계획 (합성 자료)

## 1. 개요

고객 초청 행사는 11월 20일(목)부터 이틀 동안 강남 행사장에서 연다. 참가 예정 인원은 150명이다. 행사 목적은 신규 기능 소개와 고객 의견 수집이다.

## 2. 예산 계획

총 예산은 2,470만 원이며 항목별 금액은 아래 표와 같다.

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 마케팅 | 12,000,000원 | 온라인 광고 포함 |
| 장소 대관 | 8,500,000원 | 2일 |
| 식음료 | 4,200,000원 | 참가자 150명 기준 |

## 3. 운영 조와 할 일

행사 당일 운영은 접수, 진행, 안전 세 조로 나눈다. 접수 조는 오전 9시까지 등록 데스크를 준비하고 참가자 명단을 출력해 둔다. 진행 조는 발표 순서와 시간을 확인하고 발표자에게 10분 전에 알린다. 안전 조는 비상구 위치와 소화기 상태를 점검하고 결과를 운영 대화방에 남긴다. 행사 당일 운영은 접수, 진행, 안전 세 조로 나눈다. 접수 조는 오전 9시까지 등록 데스크를 준비하고 참가자 명단을 출력해 둔다. 진행 조는 발표 순서와 시간을 확인하고 발표자에게 10분 전에 알린다. 안전 조는 비상구 위치와 소화기 상태를 점검하고 결과를 운영 대화방에 남긴다. 행사 당일 운영은 접수, 진행, 안전 세 조로 나눈다. 접수 조는 오전 9시까지 등록 데스크를 준비하고 참가자 명단을 출력해 둔다. 진행 조는 발표 순서와 시간을 확인하고 발표자에게 10분 전에 알린다. 안전 조는 비상구 위치와 소화기 상태를 점검하고 결과를 운영 대화방에 남긴다. 행사 당일 운영은 접수, 진행, 안전 세 조로 나눈다. 접수 조는 오전 9시까지 등록 데스크를 준비하고 참가자 명단을 출력해 둔다. 진행 조는 발표 순서와 시간을 확인하고 발표자에게 10분 전에 알린다. 안전 조는 비상구 위치와 소화기 상태를 점검하고 결과를 운영 대화방에 남긴다. 행사 당일 운영은 접수, 진행, 안전 세 조로 나눈다. 접수 조는 오전 9시까지 등록 데스크를 준비하고 참가자 명단을 출력해 둔다. 진행 조는 발표 순서와 시간을 확인하고 발표자에게 10분 전에 알린다. 안전 조는 비상구 위치와 소화기 상태를 점검하고 결과를 운영 대화방에 남긴다. 행사 당일 운영은 접수, 진행, 안전 세 조로 나눈다. 접수 조는 오전 9시까지 등록 데스크를 준비하고 참가자 명단을 출력해 둔다. 진행 조는 발표 순서와 시간을 확인하고 발표자에게 10분 전에 알린다. 안전 조는 비상구 위치와 소화기 상태를 점검하고 결과를 운영 대화방에 남긴다.